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€nclave , & Pays » EPARTEMENT DE VAUCLUSE
iPapes . Grignan

ARRONDISSEMENT D’ AVIGNON

DECISION DU PRESIDENT

Décision n®2018-84 : Marché de travaux _ Réaménagement des bureaux en R+1 de 'ancienne usine Tiro-
Clas a Valréas _ lot 2 : Menuiseries aluminium et bois _ Avenant 2

Vu l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2016-28 du Conseil Communautaire en date du 29 juin 2016, donnant délégation
au Président, pour la durée de son mandat, pour agir, selon la liste de Iarticle L. 2122-22, et notamment
pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 'exécution et le reglement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget,

CONSIDERANT que la réalisation des travaux du réaménagement des bureaux en R+1 de 'ancienne usine
Tiro-Clas a Valréas, sise Chemin de Tourville, Quartier Coquette 4 Valréas {84600), a été inscrite au
budget 2017 de la Communauté de Communes Enclave des Papes - Pays de Grignan (CCEPPG),

CONSIDERANT la décision du Président 2018-23 du 28 mars 2018, attribuant le lot N°2 - Menuiseries
aluminium et bois, a I'entreprise GROSJEAN SAS, sise Z| la Gréze — allée Germain Aubert 3 VALREAS
(84600), étant précisé que I'offre retenue s'établissait 3 24 207.35 euros HT, soit 29 048.82 euros TTC,

CONSIDERANT la décision du Président 2018-66 du 26 septembre 2018, relative 3 des travaux
supplémentaires, entrainant une plus-value de 783.08 euros HT soit 939.70 euros TTC et portant ainsi
le marché de travaux initial & 24 990.43 euros HT, soit 29 988.52 euros TTC,

CONSIDERANT le retard li¢ a la mise en ceuvre du raccordement et du cablage électrique par le
concessionnaire ENEDIS évalué a 1 mois, qui implique, par conséquent, la prolongation du délai
d’'exécution du « Marché de travaux _ Réaménagement des bureaux en R+1 de I'ancienne usine Tiro-
Clas a Valréas _ lot 2 : Menuiseries aluminium et bois » confié 3 I'entreprise GROSIEAN SAS, sise ZI la
Greze - allée Germain Aubert a VALREAS (84600), jusqu’au 22 octobre 2018,

Le Président de la Communauté de Communes Enclave des Papes — Pays de Grignan :
DECIDE

Article 1 : DE PROLONGER le délai d’exécution du « Marché de travaux _ Réaménagement des bureaux
en R+1 de I'ancienne usine Tiro-Clas a Valréas _ lot 2 : Menuiseries aluminium et bois » confié 3
I'entreprise GROSJEAN SAS, sise ZI la Gréze — allée Germain Aubert & VALREAS (84600), jusqu’au 22
octobre 2018,

Article 2 : D’INFORMER le Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance de cette décision quifera
I'objet des mémes régles de publicité que celles applicables aux délibérations, conformément au Code
Général des Collectivités Territoriales.

Article 3 : D’ADRESSER la présente décision a M. le Préfet de Vaucluse et 3 Mme le Receveur Municipal.

[ComiTe e CoTES ] Fait a Valréas, le 22 octobre 2018
e Le Président,

Patrick ADRIEN




