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Communauté de Communes

€nclovew Pays DEPARTEMENT DE VAUCLUSE
sPapes ¢ Grignan

ARRONDISSEMENT D’AVIGNON

DECISION DU PRESIDENT

Décision n°2018-85 : Marché de travaux _ Réaménagement des bureaux en R+1 de 'ancienne usine Tiro-
Clas a Valréas _ lot 3 Cloisons, Faux plafonds, peinture, nettoyage — Avenant 2

Vu larticle 1.2122-22 du code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2016-28 du Conseil Communautaire en date du 29 juin 2016, donnant délégation
au Président, pour la durée de son mandat, pour agir, selon la liste de Iarticle L. 2122-22, et notamment
pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le reglement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget,

CONSIDERANT que la réalisation des travaux du réaménagement des bureaux en R+1 de I'ancienne usine
Tiro-Clas a Valréas, sise Chemin de Tourville, Quartier Coquette - 84600 Valréas, a été inscrite au budget
2017 de la Communauté de Communes Enclave des Papes - Pays de Grignan,

CONSIDERANT la décision du Président 2018-24 du 28 mars 2018, attribuant le lot N°3 - Cloisons, Faux
plafonds, peinture, nettoyage, & I'entreprise SAS DUFOUR, sise ZA les Laurons & Nyons (26110), étant
précisé que I'offre retenue s'établissait a 78 409.58 euros HT, soit 94 091.50 euros TTC.

CONSIDERANT la décision du Président 2018-72BIS du 26 septembre 2018, relative 3 des travaux
supplémentaires, ayant pour objet une plus-value de 972.00 euros HT, soit 1 166.40 euros TTC et
portant ainsi le marché de travaux initial 8 79-381.58 euros HT, soit 95 257.90 euros TTC

CONSIDERANT le retard lié a la mise en ceuvre du raccordement et du céblage électrique par le
concessionnaire ENEDIS évalue a 1 mois, qui implique, par conséguent, la prolongation du délai
d’exécution du « Marché de travaux _ Réaménagement des bureaux en R+1 de I'ancienne usine Tiro-
Clasa Valréas _ lot 3 : Cloisons, Faux plafonds, peinture, nettoyage » confié 3 I'entreprise SAS DUFOUR,
sise ZA les Laurons a Nyons (26110), jusqu’au 22 octobre 2018

Le Président de la Communauté de Communes Enclave des Papes — Pays de Grignan :
DECIDE

Article 1 : DE PROLONGER le délai d'exécution du « Marché de travaux Réaménagement des bureaux
en R+1 de ["ancienne usine Tiro-Clas & Valréas _ lot 3 : Cloisons, Faux plafonds, peinture, nettoyage »
confié a I'entreprise SAS DUFOUR, sise ZA les Laurons & Nyons (26110), jusqu’au 22 octobre 2018,

Article 2 : D'INFORMER le Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance de cette décision quifera
'objet des mémes régles de publicité que celles applicables aux délibérations, conformément au Code
Général des Collectivités Territoriales.

Article 3 : D’ADRESSER la présente décision & M. le Préfet de Vaucluse et &8 Mme le Receveur Municipal.

Fait a Valréas, le 22 octobre 2018
Le Président,
Patrick ADRIEN
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